

Государственное образовательное учреждение
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»
Бендерский политехнический филиал

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя заведующей кафедрой ПГС

№ 1

А.В. Дудник

протокол № 2 « 24 » 09 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по учебной дисциплине

Б1.О.17 «Организация строительного производства»
(наименование дисциплины)

2.07.03.01 «Архитектура»
(код и наименование направления подготовки)

«Архитектурное проектирование»

(наименование профиля подготовки)

Бакалавр

Квалификация (степень) выпускника

Форма обучения: очная

Год набора 2021

Разработал: преподаватель

Кирика А.А.

Подпись

« 24 » 09 2024г.

Бендеры, 2024

Государственное образовательное учреждение
«Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко»
Бендерский политехнический филиал

Кафедра «Строительная инженерия и экономика»

Итоговый тест к зачету с оценкой:

1. Заказчик — это:

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Организация, которая осуществляет заказ проекта - исполнения, финансирует его и принимает по окончанию строительства;
2. Организация, которая ведет расчеты по строительству объекта и осуществляет его приемку по окончании строительства;
3. Организация, которая формирует состав генеральных исполнителей, ведет с ними денежные расчеты, осуществляет общее руководство строительством, организует приемку законченных объектов;
4. Организация, которая ведет денежные расчеты по строительству.

2. Ответственность генподрядчика?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Только за свои работы;
2. Только за работы субподрядчика;
3. За свои работы и работы субподрядчика, при условии, что эти работы были им приняты, что указывает на принятие ответственности на себя в негативном случае;
4. За свои работы и работы субподрядчика, при любых условиях.

3. Инвестор – это:

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Организация, которая ведет расчеты по строительству объекта и осуществляет его приемку по окончании строительства;
2. Организация, которая формирует состав генеральных исполнителей ведет с ними денежные расчеты, осуществляет общее руководство строительством, организует приемку законченных объектов;
3. Организация, финансирующая строительство;
4. Организация, которая осуществляет заказ проекта – исполнения, финансирует его и принимает по окончанию строительства.

4. Как определяются объёмы работ в календарном планировании?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. По рабочим чертежам;
2. По рабочим чертежам и сметам;
3. По объемам работ и графику их выполнения, в зависимости от производственной мощности;
4. По сметам.

5. Что такое календарный план работ?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. График выполнения строительных работ;
2. Сметная документация;

3. Проектно – сметная документация;
4. Проектно-технические документы.

6. Какой метод называют поточным?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Метод организации строительства, который обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной и равномерной работы трудовых коллективов, их неизменного состава, снабженных своевременной и комплектной поставкой всех необходимых материально-технических ресурсов;
2. Метод строительства при равномерной работе трудового коллектива, го универсальности и неизменном составе;
3. Метод организации строительства, который обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной работы;
4. Метод организации строительства, который обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе планомерного потока строительных работ.

7. Что выступает основанием для выполнения графика движения трудовых ресурсов?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Календарный план производства работ;
2. Штатное расписание;
3. Специфика технологического процесса;
4. Продолжительность работ.

8. Что понимается под капитальными вложениями в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской республики?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Затраты на новое строительство;
2. Затраты на приобретение машин, оборудования;
3. Инвестиции в основные средства.

9. Кто имеет право выступать заказчиком по реализации инвестиционных проектов в строительстве?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Инвесторы;
2. Физические и юридические лица, уполномоченные инвесторами;
3. Инвесторы, а также физические и юридические лица, уполномоченные инвесторами.

10. Что такое сетевая модель?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Графическое изображение процессов, с учетом технологии производства;
2. Графическое изображение процессов, в виде матрицы;
3. Графическое изображение процессов, с указанием установленных взаимосвязей между этими процессами;
4. Графическое изображение процессов, выполнение которых приводит к достижению одной или нескольких поставленных целей, с указанием установленных взаимосвязей между этими процессами.

11. Что такое «авторский надзор»?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Контроль инвестора за расходованием денежных средств при строительстве;
2. Контроль генподрядчика;
3. Контроль проектных организаций в процессе строительства за правильностью соблюдения условий проекта;
4. Полномочия по контролю проектировщика за соблюдением строительных норм и правил в процессе строительства.

12. Виды календарных планов:

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Сводный, объектный, минутный;
2. Сводный, объектный, часовой;
3. Сводный, объектный, рабочий и часовой;
4. Сводный, объектный, рабочий.

13. Генеральный подрядчик – это:

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Главный исполнитель строительных работ, формирующий состав исполнителей более низкого иерархического уровня;
2. Владелец земельного участка, на котором будет вестись строительство;
3. Организация, которая имеет разрешение на строительство;
4. Главный исполнитель проектных работ, выполняющий основную их часть собственными силами, а остальную - силами привлекаемых субподрядных проектных организаций.

14. Застройщик – это:

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Организация, которая имеет разрешение на строительство;
2. Организация, непосредственно выступающая генеральным подрядчиком;
3. Владелец земельного участка, на котором будет вестись строительство;
4. Организация, непосредственно осуществляющая строительство определенного объекта.

15. Положения нормативных документов могут быть:

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Свободными;
2. Обязательными;
3. Обязательными и рекомендуемыми;
4. Рекомендуемыми.

16. Какой договор заключается между заказчиком и генподрядчиком?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Генподрядный договор;
2. Субподрядный договор;
3. Прямой субподрядный договор;
4. Подрядный.

17. Какой договор заключается между генподрядчиком и субподрядчиком

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Генподрядный договор;
2. Субподрядный договор;
3. Прямой субподрядный договор;
4. Подрядный.

18. Во сколько стадий может разрабатываться проект?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. В три;
2. В одну;
3. В две;
4. В одну или две.

19. Какой из проектов разрабатывается при двухстадийном проектировании на 1-й стадии?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. ППР;
2. ПОР;
3. ПОС;
4. Типовой.

20. Какой из проектов по организации строительства самый крупный?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. ППР;
2. Типовой;
3. ПОС;
4. ПОР.