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Государственное образовательное учреждение 

«Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко» 

 

Бендерский политехнический филиал 

Кафедра экономика строительства и теории коммуникации 

 

Итоговый тест к зачету с оценкой 

 

1.При оценке бизнеса оценщик анализирует и прогнозирует … 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1.Только доходы 

2.Только расходы 

3.Доходы и инвестиции 

4.Доходы, расходы и инвестиции 

 

2.Какой метод используется для определения стоимости бизнеса, 

основываясь на оценке будущих денежных потоков?  

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1.Дисконтирование денежных потоков  

2.Оценка рыночной капитализации 

3.Оценка активов и обязательств  

4.Метод сравнительной доходности 

 

3.Какой метод оценки стоимости бизнеса основан на сравнении 

схожих предприятий, уже проданных на рынке?  

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1.Метод дисконтирования  

2.Анализ финансовых показателей  

3.Метод сравнимых продаж  

4.Оценка бухгалтерской отчетности 

 

4. Что является основной целью управления стоимостью проекта? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Снижение времени выполнения проекта 

2. Снижение затрат на проект 

3. Достижение всех проектных целей в рамках бюджета 

4. Увеличение прибыли от проекта 
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5. Что из нижеперечисленного относится к методу оценки 

стоимости проекта на основе прошлых аналогичных проектов? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Метод экспертных оценок 

2. Метод аналогий 

3. Метод параметрической оценки 

4. Метод анализа стоимости 

 

6. Как называется процесс мониторинга и контроля затрат на 

протяжении всего жизненного цикла проекта? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Оценка стоимости 

2. Контроль качества 

3. Контроль стоимости 

4. Управление рисками 

 

7. Что такое "резерв стоимости" в проекте? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Стоимость, которая выделяется для покрытия непредвиденных 

расходов 

2. Стоимость, которая остается после завершения проекта 

3. Стоимость, не учитываемая в расчетах 

4. Стоимость, избыточная для проекта 

 

8. Какой из следующих методов используется для оценки 

стоимости проекта на основе математических моделей и 

статистических данных? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Метод экспертных оценок 

2. Параметрическая оценка 

3. Метод аналогий 

4. Метод аналогичного проекта 

 

9. Какой из факторов оказывает влияние на стоимость проекта? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Стратегия компании 

2. Сложность проекта 

3. Погода 
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4. Уровень образования 

 

10. Что такое метод "параметрической оценки" в контексте оценки 

стоимости проекта? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Оценка стоимости на основе данных о предыдущих проектах 

2. Оценка стоимости по количеству используемых ресурсов 

3. Оценка стоимости с использованием математических формул и 

коэффициентов 

4. Оценка стоимости на основе экспертного мнения 

 

11. Какая из стадий проекта обычно включает в себя составление 

бюджета? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Инициация 

2. Планирование 

3. Исполнение 

4. Закрытие 

 

12. Какой из методов оценки стоимости основан на экспертных 

мнениях и опыте специалистов? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Метод аналогий 

2. Метод экспертных оценок 

3. Параметрическая оценка 

4. Метод критического пути 

 

13. Каким образом определяется "пороговая стоимость" проекта? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Определяется на основе рынка и конкуренции 

2. Устанавливается исходя из необходимого уровня доходности 

3. Рассчитывается по данным предыдущих проектов 

4. Прогнозируется на основе анализа рисков 

 

14. Что такое "стоимость по факту" в управлении стоимостью 

проекта? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Ожидаемая стоимость проекта в будущем 

2. Фактические затраты, понесенные на проект 
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3. Прогнозируемая стоимость на момент начала проекта 

4. Разница между бюджетом и фактическими затратами 

 

15. Какой из методов оценки стоимости учитывает расходы на 

управление проектом? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Традиционный метод 

2. Метод затратного подхода 

3. Метод с использованием ценовых индексов 

4. Метод жизненного цикла 

 

16. Какой из факторов не является прямым элементом стоимости 

проекта? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Прямые затраты на материалы 

2. Прямые затраты на трудовые ресурсы 

3. Прямые затраты на управление проектом 

4. Расходы на маркетинг 

 

17. Какой из методов оценки стоимости может быть использован 

для прогнозирования стоимости на этапе предварительного 

планирования проекта? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Метод экспертных оценок 

2. Метод аналогий 

3. Параметрическая оценка 

4. Все вышеперечисленные 

 

18. Что является основным инструментом для контроля затрат на 

проекте? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Система управления рисками 

2. Прогнозирование на основе статистических данных 

3. Мониторинг и анализ отклонений от бюджета 

4. Оценка качества 

 

19. Что является первым шагом в процессе управления 

стоимостью проекта? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 
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1. Разработка бюджета 

2. Оценка затрат 

3. Определение стоимости 

4. Составление плана закупок 

 

20. Как называется отклонение фактической стоимости проекта от 

запланированной? 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

1. Перерасход 

2. Резерв стоимости 

3. Убытки 

4. Отклонение бюджета 

 

 

 

 

 


